zat. Nr 4 do SIWZ
Projekt umowy

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR SOO 272......2015

zawarta w dniu .... .2015 r. w Ropczycach pomigdzy:

Gming Ropczyce, z siedzibg w Ropczycach ul. Krisego 1, zwang dalej w tekscie ,,Zamawiajagcym”,
w imieniu ktorej dziata:

Burmistrz - ..............
przy kontrasygnacie:
Skarbnika - ................

........................................................... z siedzibg.......................... zwanym dalej
w tekscie ,,Wykonawca”,

w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym, o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,,Remont i
termomodernizacja krytej plywalni w Ropczycach”, dla zadania nr 1 pn.: , Termomodernizacja
budynkow krytej plywalni W Ropczycach”, realizowane w ramach dofinansowania ze Srodkow
Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w ramach Programu PL04 , Oszczedzanie energii i
promowanie odnawialnych zrodet energii”.

2. Szczegbtowy zakres prac oraz sposob wykonania okre$laja opis przedmiotu zamowienia zawarty
w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia ZP.271.5.2015, w tym projekty budowlane —
wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot oraz przedmiary robot.

3. Dodatkowo w ramach realizacji zamoOwienia Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania
niezbednych préb i odbioréw oraz przygotowania niezbednych dokumentéw wymaganych do
realizacji robot jak: oswiadczenia kierownika budowy, kierownikow robot, zaswiadczenia
0 przynalezno$ci do Izby InZzynierow Budownictwa, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a takze
przygotowania kompletu dokumentéw wymaganych do zgtoszenia zakonczenia i odbioru robot.

§2

1. Zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz oferta Wykonawcy,
termin zakonczenia realizacji robot objetych umowa ustala si¢ do dnia 20.10.2015 r., rozpoczecie
realizacji robdt nie pdzniej niz 10 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Realizacja robot przebiega¢ bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym
stanowigcym zataczniki Nr 1 do umowy.

§3

1. Strony ustalajg zgodnie, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy Specyfikacj¢ Istotnych
Warunkéow Zamowienia ZP.271.5.2015, w tym projekty budowlane - wykonawcze oraz
specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robdt, zawierajace istotne dla Zamawiajacego
postanowienia i zobowigzania Wykonawcy oraz, ze s3 one wprowadzone do niniejszej umowy w
sprawie zamdwienia publicznego.

2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Wykonawcy projekty budowlane - wykonawcze



W wersji papierowej na dzien przekazania placu budowy.

§ 4

Zamawiajacy ustali termin i przekaze plac budowy Wykonawcy lecz nie pdzniej niz 10 dni od dnia
zawarcia umowy z zastrzezeniem, ze front robot w obrebie cze$ci obiektu umozliwiajacej
korzystanie przez uzytkownikow z hali basenowej wraz z niezbednym zapleczem bedzie
przekazany Wykonawcy w dniu 16.06.2015r.

§5

1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: .................ccoeennnine. oraz kierownikow
robot w osobach ..................l

2. Ze strony Zamawiajacego obowiagzki Inspektora nadzoru petit bedzie .............................

§6

1. Wykonawca bez odrgbnego wynagrodzenia doprowadzi wode i energi¢ elektryczng na teren
budowy, stosownie do potrzeb.

2. Wykonawca na wlasny koszt zamontuje liczniki zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz begdzie
ponosil koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania i utrzymania terenu budowy w tym wykonania
tymczasowej organizacji ruchu, ogrodzen, zabudowan prowizorycznych i wszystkich innych
czynnosci i prac niezbednych do wiasciwego wykonywania przedmiotu umowy oraz do
konserwacji urzadzen i obiektow tymczasowych na terenie budowy.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ strzec mienia na terenie budowy, zabezpieczy¢ i oznakowaé roboty,
dba¢ o stan techniczny i1 prawidlowos¢ oznakowania przez caly czas realizacji zadania oraz
zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w trakcie realizacji zadania, nie stwarza¢ zagrozenia dla osob
trzecich w tym dla oséb korzystajacych z uzytkowanej czgsci remontowanego obiektu lub zespotu
basendéw otwartych zlokalizowanego w sgsiedztwie.

5. W czasie realizacji rob6t Wykonawca utrzymywat bedzie teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych, bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbgdne
materialy, odpady, $mieci i niepotrzebne urzadzenia prowizorycznie .

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organow
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan, okre§lonych ustawg -
Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ustawa.

7. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle w trakcie robot, w tym
wobec 0s6b trzecich w zwigzku z realizacjg robot.

§7
1. Wykonawca do wykonania przedmiotu umowy uzyje materiatdéw wtasnych.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jako§ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i1 stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy — Prawo
budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia oraz projektow.

3. Wykonawca zobowigzany jest bez dodatkowego wezwania dostarczy¢ Zamawiajgcemu
wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci,
certyfikaty zgodnosci. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskag Normg lub
aprobatg techniczng w przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane na wszelkic wbudowywane materialy i montowane urzgdzenia pod rygorem
odmowy dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot wykonanych przez Wykonawcg.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy wymagane
do zbadania na zagdanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy.



5. Badania, o ktérych mowa w pkt. 4 beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt.

§8
1. Wykonawca przyjmuje na siebie nast¢pujace obowiazki:

1/ Informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakosé
robot lub opodznienie terminu zakonczenia poszczegdlnych zakresow robdt okreslonych
w harmonogramach.

2/ Przekazywanie Zamawiajagcemu pozyskanych w trakcie prowadzenia robot materiatow lub
zdemontowane urzadzenia, ktore moga by¢ wykorzystane przez Zamawiajacego.

3/ Przekazanie na swoj koszt do utylizacji wszelkich odpadéw powstalych w trakcie prowadzenia
robot.

4/ Przekazywania na wskazany adres e-mailowy lub faxem informacji do Zamawiajacego i
Inspektora nadzoru o koniecznosci wykonania robot zamiennych w terminie 7 dni od daty
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

5/ Przekazywania na wskazany adres e-mailowy lub faxem informacji do Zamawiajacego i
Inspektora nadzoru o terminie odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z co najmniej
trzydniowym wyprzedzeniem. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach bedzie
zobowigzany do odkrycia niezb¢dnych do zbadania robot, a nastepnie przywrdcenia do stanu
poprzedniego.

6/ Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy (w tym
odbudowaé uszkodzone w trakcie realizacji np. nawierzchnie, posadzki, drogi, chodniki, place,
ogrodzenia) i przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbidr robot.

7/ Uczestniczenia w przekazaniu placu budowy, przegladach i odbiorach robdt w ustalanych przez
Zamawiajacego miejscach 1 terminach.

8/ W okresie gwarancji 1 r¢kojmi wykonawca zobowigzany bedzie do wykonywania na wiasny
koszt czynnosci zwigzanych z serwisowaniem 1 konserwacja wbudowanych w ramach zadania
urzadzen 1 instalacji zgodnie z zaleceniami producentéw i wymaganiami udzielonych przez nich
gwarancji, oraz ponoszenia wszelkich kosztow dozoru technicznego, itp.

9/ Wydania Zamawiajagcemu dokumentow gwarancyjnych i instrukcji uzytkowania obiektow,
maszyn i urzadzen wykonanych (w tym wbudowanych) w trakcie realizacji zadania, przed dniem
odbioru koncowego.

10/Przeszkolenia personelu uzytkownika obiektu w zakresie obstugi rezultatu robot, przed dniem
odbioru koncowego.

11/ Zaniechanie przez Wykonawce realizacji obowigzkéw wymienionych w tresci ust. 1 pkt 8
uprawnia Zamawiajacego do zlecenia dokonania zaniechanych przez Wykonawce czynno$ci na
jego koszt 1 niebezpieczenstwo, bez koniecznosci uzyskiwania upowaznienia przez Sad.

§9

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac¢ cato$¢ robot osobiscie lub z udziatem podwykonawcow
1 dalszych podwykonawcow zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek koordynowania cato$cia robot budowlanych.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje
przy pomocy podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

4. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg oraz
podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami jest wymagana zgoda Zamawiajacego, a w
przypadku umowy z dalszymi podwykonawcami dodatkowo wymagana jest zgoda Wykonawcy.

5. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu projektu umowy o



podwykonawstwo/ dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany, oraz poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy,
lub ustugi i1 ich zmian, ktére nalezy przedkilada¢ Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia tych umow i ich zmian.

6. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia przedtozenia przez Wykonawce¢ odpowiednio
projekty umowy o podwykonawstwo lub umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg
roboty budowlane i projektu jej zmian, ma prawo zglasza¢ zastrzezenia do tych projektow lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian,
w przypadku gdy przedktadana umowa lub jej zmiana nie spelnia wymagan Zamawiajgcego
okreslonych w niniejszej umowie.

7. Wykonawca ma obowigzek przedkladania zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
warto$ci niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 zt.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
Zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

9. Umowy zawierane przez Wykonawce z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami winny
spetnia¢ n/w warunki:

1/ Wynagrodzenie podwykonawcy nie moze byé wyzsze niz wynagrodzenie Wykonawcy za
powierzony podwykonawcy zakres prac. Laczna warto$¢ umow zawartych z podwykonawcami nie
moze przekroczy¢ warto$ci umowy zawartej z Wykonawca.

2/ Termin realizacji umowy z podwykonawca nie moze by¢ dluzszy od terminu zakonczenia
inwestycji stanowigcej przedmiot umowy.

3/ Wykonawca ma obowigzek zawarcia umowy z podwykonawcg w formie pisemne;.

4/. Przedmiot umowy z podwykonawca musi by¢ czeScia zamoOwienia realizowanego dla
Zamawiajacego przez Wykonawce.

5/ Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

6/ Podwykonawca musi by¢ zobowigzany do przekazywania bez zbgdnej zwloki Zamawiajacemu
dowodoéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia przez Wykonawce.

7/ Okres odpowiedzialnosci za wady zakresu zamowienia powierzonego podwykonawcy nie moze
by¢ krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

10. Kopie umoéw na roboty budowlane zawarte z podwykonawcami, Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty ich podpisania.

11. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w postepowaniu o udzielenie zamowienia.



§ 10

1. Strony ustalajg, ze zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkoéw zamoéwienia oraz wybrang
W trybie przetargu nieograniczonego oferta Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie
prac objetych umowa wyraza si¢ kwota, ................... zt netto, (stownie:........................
netto), .....ooevennnnnn zt brutto, (stownie:........................ brutto).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialnos¢
Wykonawcy za prawidlowe oszacowanie wszystkich kosztow zwigzanych z realizacja robot
okreslonych w niniejszej umowie.

3. Wynagrodzenie ptatne bedzie po wykonaniu i odbiorze zakresdw robot okreslonych w
harmonogramie rzeczowo - finansowym do wysokoséci stanowiacej 90% wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1. Pozostate wynagrodzenie w wysokosci ok. 10 % wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1 platne bedzie po odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy dopuszcza ptatnosci czesciowe za wykonane i odebrane roboty, co wymaga
kazdorazowej zgody Zamawiajacego oraz na zadanie Zamawiajacego przedtozenia przez
Wykonawce kosztorysu uproszczonego dla zakresu robot przewidywanego do zaptaty w czesciach
na podstawie cen 1 stawek z kosztorysu ztozonego przez Wykonawce przed zawarciem umowy,
stosownie do obowigzku wynikajgcego z tresci rozdziatu XX ust. 3 pkt. 3.3 SIWZ.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy platne bedzie przelewem po wykonaniu i odbiorze robot
w terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury wraz
Z protokotem odbioru zafakturowanego zakresu robot.

6. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

7. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 7, Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptlaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, informujac Wykonawce o terminie
do zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

8. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8, dotyczy wylacznie naleznoSci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

9. Wierzytelno$ci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przelane bez zgody
Zamawiajacego.

§ 11
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ n/w zmian umowy:

1/ Zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania rob6t budowlanych, nie powodujacych
wydtuzenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy. Zmiany te wymagaja akceptacji
Zamawiajacego, nie wymagaja ancksu do umowy lecz poinformowania drugiej strony w formie
pisemnej.

2/ Jezeli w toku realizacji robdt wystapi konieczno$¢ zmniejszenia zakresu uprzedniego
zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest ograniczy¢ zakres robot i/lub urzadzen, do czego nie
jest wymagana zgoda Wykonawcy, wysokos¢ wynagrodzenia ryczattowego ulegnie wtedy



odpowiednio zmniejszeniu o kwote wynikajaca z wyliczenia polegajacego na przemnozeniu ilosci
nie wykonanych robot przez ceny jednostkowe robot zawarte w kosztorysie zlozonym przez
Wykonawce przed podpisaniem umowy, stosownie do obowigzku wynikajacego z tresci rozdzialu
XX ust. 3 pkt. 3.3 SIWZ.

3/ Jezeli w trakcie realizacji zamowienia zajdzie konieczno$¢ wykonania nieprzewidzianych robot
dodatkowych a niezbednych dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, ich realizacja
nastagpi na podstawie odrgbnego zlecenia i umowy z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie za
wykonanie tych robot bedzie ustalane przez przemnozenie ilosci tych robdt przez ceng
jednostkowa, ustalang kolejno na podstawie:

3.1/ cen jednostkowych robdt zawartych kosztorysie uproszczonym ztozonym przez Wykonawce
przed podpisaniem umowy, stosownie do obowigzku wynikajacego z tresci rozdziatu XX ust. 3
pkt. 3.3 SIWZ,

3.2/ wyliczenia cen jednostkowych w oparciu o nosniki cenotworcze i ceny jednostkowe robocizny,
materialow 1 sprzetu zawarte w kosztorysie szczegélowym ztozonym przez Wykonawce przed
zawarciem umowy, stosownie do obowigzku wynikajacego z tresci rozdziatu XX ust. 3 pkt. 3.3
SIWZ, a w przypadku gdy tych cen nie zawiera w/w kosztorys w oparciu ceny jednostkowe
materiatéw i sprzetu publikowane przez ogdlnokrajowe osrodki wydawnicze np. Sekocenbud dla
kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robot budowalnych lub informacje podawane przez
dystrybutoréw lub producentéw materialow i sprzetu.

4/ Zmiana technologii wykonania robdt lub rozwigzan czy materiatdw przewidzianych w
dokumentacji projektowej] w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan czy
materialow grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub zaszta
potrzeba aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny. W takim przypadku rozliczenie
za wykonanie tych robot (zamiennych) nastapi kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie
roznice¢ pomigdzy kosztorysem dla robot objetych umowa planowanych do wykonania zamiennie a
kosztorysem robot zamiennych. Kosztorys nalezy opracowaé wedtug zasad okreslonych w ust. 1
pkt 3.

5/ zmiany ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarow 1 ustug, wowczas cena
ulegnie zmianie w ten sposob, ze do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokosci
wynikajacej z przepisow.

6/ zmiany ktoérejkolwiek z osob wykazanych w ofercie Wykonawcy, a przewidzianych do
kierowania robotami realizowanymi w ramach niniejszego zamowienia, mogg nastgpic¢ jedynie na
osobg¢ spetniajaca wymagane w SIWZ warunki w zakresie kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia 1 wyksztatcenia. Zmiany te wymagaja akceptacji Zamawiajgcego, nie wymagaja
aneksu do umowy lecz poinformowania drugiej strony w formie pisemnej i potwierdzenia
w dzienniku budowy.

2. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 4 niniejszego rozdzialu, musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca jest zobowigzany w terminie do 7 dni od dnia zgloszenia takiej potrzeby przez
Zmawiajacego do przygotowania i przekazania Zamawiajagcemu kosztorysu szczegotowego na
wykonanie robdt dodatkowych i/lub zamiennych, sporzadzonego zgodnie z postanowieniami ust. 1
pkt 3 1 4. [lo$¢ robot dodatkowych 1/lub zamiennych bedzie ustalana przedmiarem sporzadzonym w
oparciu o rysunki zamienne lub uzupehiajace do projektu budowlanego, opisy techniczne
zamienne lub uzupekiajace do projektu budowlanego, opisy zakresow robot w protokotach
koniecznosci.

§12

Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia budowy i robot z tytulu szkdod, ktoére moga
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilne;.



§13

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do wysokosci 10,0 %
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 10 ust. 1 za przedmiot umowy w jednej lub w kilku
formach okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych:

2. Strony postanawiaja, ze na zabezpieczenie roszczen z tytulu r¢kojmi zostalo wniesione
2101574 0) (ST67453 1 (SIS 10 4 14V (< S

3. Strony postanawiajg, ze na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi zostanie zatrzymana kwota
w wysokos$ci 30 % kwoty zabezpieczenia.

§14

1. Warunkiem odbioru przez Inspektora nadzoru wykonanych robot w danym okresie
rozliczeniowym bedzie:

1/ okazanie przez Wykonawce robot certyfikatu na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci lub
certyfikatu zgodno$ci z Polska Norma lub Aprobate Techniczng na wbudowane materiaty
(wszystkie materiaty muszg posiada¢ swiadectwa jakos$ci, aktualne aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci),

2/ przedstawienie przez Kierownika budowy niezbednych protokotéw badan i sprawdzen.

2. Gotowos$¢ do odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie zgltaszat
Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru wpisem do dziennika budowy i pisemnie na wskazany
adres e-mali i/lub fax w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym zakonczeniem
tych robdt. Za dzien roboczy uznaje si¢ dni od poniedziatku do pigtku.

3. Prawidlowo$¢ wykonanych robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu musi by¢ potwierdzona
wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru przystapi do odbioru
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu w terminie do 3 dni roboczych, liczac od dnia gotowosci
takich robot do odbioru, zgloszonego przez Wykonawce.

§ 15
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwlok¢ w wykonaniu prac objetych umowa w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto o
ktorym mowa w §10 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rgkojmi za wady lub
gwarancji jakosci w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w §10 ust.1, za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

3) za odstagpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w §10 ust.1,

4) za zwloke w zaplacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
W wysokosci 0,5 % warto$ci brutto naleznej podwykonawcy zaptaty za kazdy dzien zwtoki,

5) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmiany, w wysokosci 1000,00 zt za kazdg nieprzedtozong umowe o podwykonawstwo, lub projekt
jej zmiany,
6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokos$ci 1 000,00 zt za kazda nieprzedtozong umowe¢ o podwykonawstwo lub
jej zmiany,

7) za kazdy stwierdzony przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu



zaplaty w wysokosci 1 000,00 zt,

8) za zwloke w przedlozeniu zaktualizowanego lub nowego ,znwu” w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10 ust.1 za kazdy dzien zwtoki,

9) za nieuczestniczenie w przekazaniu w przekazaniu placu budowy, przegladach i odbiorach robot
w ustalanych przez Zamawiajacego miejscach i terminach w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek;

10) za zwloke w wykonaniu obowigzku okreslonego w tresci § 17 ust. 6 umowy 1 w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w §10 ust.1, za kazdy dzien zwloki,

11) w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek zaniechania wykonywania na koszt
Wykonawcy czynnosci zwigzanych z serwisowaniem i konserwacja wbudowanych w ramach
zadania urzadzen i instalacji zgodnie z zaleceniami producentéw i wymaganiami udzielonych przez
nich gwarancji, oraz zaniechania poniesienia kosztow dozoru technicznego.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

4. Za wykonanie robot, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje si¢ nalezyte wykonanie calo$ci
zamowienia sktadajacego si¢ na przedmiot umowy wraz z wydaniem Zamawiajagcemu kompletu
dokumentow niezb¢dnych do dokonania odbioru koncowego robot.

§ 16

1. Strony ustalaja, ze odbidr koncowy nastapi po wykonaniu catkowitego zakresu robot objetych
niniejszg umMowa.

2. Za wykonanie robot, o ktorym mowa w ust. 1, uznaje si¢ nalezyte wykonanie cato$ci zamowienia
sktadajacego si¢ na przedmiot umowy wraz z wydaniem Zamawiajacemu kompletu dokumentow
niezb¢dnych do dokonania odbioru koncowego robot.

3. Warunkiem odbioru koncowego przedmiotu zamowienia bedzie pisemne zawiadomienie o
zakonczeniu robot 1 zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego, ktére Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu.

4. Razem z zawiadomieniem o zakonczeniu roboét 1 zgltoszeniem gotowosci do odbioru koncowego
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

1/ o$wiadczenia kierownika budowy:

a/ o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami zgloszenia
oraz przepisami,

b/ o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze innych terenow,
z ktorych wykonawca korzystat w czasie realizacji umowy,

2/ oryginal dziennika budowy wraz z wpisem o gotowosci obiektu budowlanego do odbioru
koncowego,

3/ dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkowa,
jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

4/ receptury i ustalenia technologiczne,
5/ deklaracje zgodnosci oraz aprobaty techniczne na wbudowane materiaty,
6/ niezbg¢dne protokoty badan i sprawdzen.

5. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych przez
Kierownika budowy dokumentéw powinno nastapi¢ w terminie nie przekraczajacym 10 dni od dnia



zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 3 i przedtozenia dokumentow, o ktorych mowa w ust. 4. W
przypadku nie ustosunkowania si¢ przez Inspektora Nadzoru, w wyzej wskazanym terminie, co do
kompletnosci i prawidlowosci dokumentéw przedtozonych mu przez Kierownika budowy uwaza
si¢, 1z zostaly one przyjete bez uwag.

6. Jezeli Inspektor Nadzoru uzna, ze roboty zostaty zakonczone i nie bgdzie mial zastrzezen co do
kompletnosci oraz prawidtowosci przedtozonych dokumentéw warunkujacych odbior koncowy,
Zamawiajacy wyznaczy date odbioru koncowego powiadamiajgc wszystkie strony procesu
budowlanego.

7. Jezeli Inspektor nadzoru stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia
co do kompletnosci i prawidlowosci przedtozonych dokumentow Zamawiajagcy w porozumieniu z
Wykonawca robdt wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce zgloszenia do odbioru
koncowego.

8. Odbior koncowy robdt rozpocznie si¢ w terminie do 10 dni od daty pisemnego stwierdzenia
Inspektora Nadzoru o gotowos$ci przedmiotu zamowienia do odbioru.

9. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunig¢cia wad, a po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu zleci¢ ich usunigcie na koszt Wykonawcy, bez
koniecznosci uzyskiwania upowazniania przez Sad.

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,

3) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zazada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

10. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisywany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy
odbiorze wad.

11. Zamawiajacy wyznacza termin ostateczny na gwarancyjny odbior robdt przed uptywem terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad
powstatych w okresie gwarancji 1 rekojmi.

12. Po zakonczeniu wykonywania prac, objetych niniejsza umowa, Wykonawca zobowigzany jest
uporzadkowaé teren budowy i1 przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie ustalonym na dzien
odbioru koncowego robot.

§ 17

1.0dpowiedzialno$s¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy trwa przez .........
miesiecy liczac od dnia odbioru koncowego zadania.

2. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy zostaje
rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. Termin gwarancji wynosi 36 miesigcy liczac od daty
odbioru koncowego zadania.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia usterek, powstatych
Z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w terminie do 14 dni od powiadomienia, jezeli bedzie
to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez obie strony.

4. W przypadku nie usuni¢cia przez Wykonawce wad w terminie okre§lonym zgodnie z ust. 3,
Zamawiajacy jest uprawniony do usuni¢cia wad we wlasnym zakresie, przez wybranego przez
siebie Wykonawce. Kosztami za$ za usuni¢cie wad obarczony zostanie Wykonawca.

5. Wszelkie wady ujawnione przez Zamawiajacego beda zgtaszane Wykonawcy na biezaco.



6. Wykonawca jest zobowigzany do dokonywania w okresie od 1 do 31 marca kazdego kolejnego
roku obowigzywania rekojmi lub/i gwarancji, corocznego przegladu rezultatu rob6t wykonanych w
ramach umowy robot, przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego. Z przegladu zostanie
sporzadzony protokot zawierajgcy ustalenia dokonane w jego trakcie.

§18

1. Oprécz sytuacji wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy w czgsci
lub catosci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy,

b) likwidacji Wykonawcy,

¢) ogloszenia upadtosci Wykonawcy,

d) gdy zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

e) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn przez okres dtuzszy niz 10 dni,

f) Wykonawca przerwatl bez uzasadnionych przyczyn realizacj¢ robodt i przerwa ta trwa dluzej niz
10 dni,

g) op6znienia terminu wykonania rob6t grozace nie dotrzymaniem terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy.

2) Wykonawcy przysluguje prawo odstgpienia od umowy w szczego6lnosci, jezeli Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce, 1z wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczno$ci, nie
bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy w przypadku, o ktorym mowa w ust.1 pkt.1 litera a, b 1 ¢, moze nastapic¢
w terminie miesiaca od podjecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce 1 Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegotowe:

l)wterminie do 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokodt inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien
odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tego,
po ktorego stronie lezy przyczyna odstapienia od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktoére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie a najpozniej w terminie do 30 dni od dnia odstgpienia od umowy
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.



§ 19

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT posiadajgcym NIP 818-15-81-908 jest
uprawniony do otrzymywania faktur VAT.

§ 20

Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle niniejszej umowy Sad Powszechny wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

§21

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego,
W szczegblnosci postanowienia regulujacego umowe o roboty budowlane, Prawa Budowlanego
i Prawa Zamo6wien Publicznych.

§ 22

Umowg niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach w tym 1 egz. dla Wykonawcy
I 2 egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:



Zatgcznik Nr 1

do umowy nr SOO 272...... 2015

Harmonogram rzeczowo-finansowy

realizacji zadania nr 1 pn.
» 1ermomodernizacja budynkow krytej plywalni w Ropczycach”

zdnia .......... 2015 .

Lp. Koszt wykonania Termin wykonania
Zakres robot (dziat kosztorysu dla zadania nr 1) w zl netto od - do

1. Plywalnia — roboty ogélnobudowlane

11 Roboty zewnetrzne, place , chodniki

1.2 Rynny, rury spustowe

1.3 Roboty budowlane - piwnice

1.4 Roboty budowlane - parter

15 Stolarka

1.6 Roboty ziemne — docieplenie fundamentow

1.7 Elewacja

18 Roboty zew. uzupetniajace

19 Konstrukcja stalowa pod instalacje¢ solarng

2. Sitownia — Roboty ogdélnobudowlane

21 Dach

2.2. Konstrukcja stalowa pod panele fotowoltaiczne

2.3 Roboty budowlane

2.4 Stolarka

25 Schody

2.6 Poszerzenie schodow

2.7 Elewacja

2.8 Roboty wewngtrzne fundament nr 1

3. Remont instalacji c.o., cieptej wody i wezta cieplnego w budynku
sitowni

4. Budynek basenu — instalacje sanitarne

5. Instalacje elektryczne — budynek ptywalni ( dziat od 1 do 4)

6. Instalacje elektryczne — budynek sitowni ( dziat od 5 do 7))
Razem netto
VAT
Razem brutto

(miejscowosc, data)

(pieczeé i podpis(y) 0sob(y) uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

Iub Petnomocnika



